

(別紙 1)

令和 4 年度～令和 8 年度 社会福祉法人陽光福祉会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	陽光福祉会			法人番号		8013105000336		
法人代表者氏名	理事長 大庭正宏							
法人の主たる所在地	東京都羽村市五ノ神 3-15-7							
連絡先	042-555-5780							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	なし							
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	令和 4 年 6 月 13 日							
評議員会の承認年月日	令和 4 年 6 月 28 日							
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円)	残額総額 (令和 4 年度末現在)	1 か年度目 (令和 4 年度末現在)	2 か年度目 (令和 5 年度末現在)	3 か年度目 (令和 6 年度末現在)	4 か年度目 (令和 7 年度末現在)	5 か年度目 (令和 8 年度末現在)	合計	社会福祉充実事業未充当額
	104,120	104,120	104,120	104,120	0			0
	うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)					▲104,120	▲104,120	
本計画の対象期間	令和 4 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日							

2. 事業計画

実施時期	事業名	事業種別	既存・新規の別	事業概要	施設整備の有無	事業費
1 か年度目	あおぞら保育園職員駐車場兼防災備蓄倉庫設置用の用地購入		新規	用地の検討	無	0
	小計					
2 か年度目	あおぞら保育園職員駐車場兼防災備蓄倉庫設置用の用地購入		新規	用地の検討	無	0
	小計					
3 か年	あおぞら保育園職員駐車場兼防災		新規	用地の決定	無	0

度目	備蓄倉庫設置用の用地購入					
	小計					
4 か年 度目	あおぞら保育園職員駐車場兼防災 備蓄倉庫設置用の用地購入		新規	購入	無	104,120 千円
	小計					104,120 千円
	あおぞら保育園職員駐車場兼防災 備蓄倉庫設置用の用地購入		新規	予備期間	無	0
5 か年 度目	小計					
	合計					

※ 欄が不足する場合は適宜追加すること。

3. 社会福祉充実残額の使途に関する検討結果

検討順	検討結果
① 社会福祉事業及び公益事業（小規模事業）	現在あおぞら保育園の職員用駐車場として借りている土地が売りに出される可能性がある。しかし、近隣には代わりに借りることが出来る土地が見当たらない。今後職員の雇用を安定的に維持するため、さらには、設置する土地がないため現在未設置となっている防災備蓄倉庫を設置するためにも、現在借りている土地も候補に含め、駐車場兼防災備蓄倉庫設置用の用地を購入すべきではないかという結論に至った。
② 地域公益事業	①の取り組みを実施する結果、残額は生じないため実施はしない。
③ ①及び②以外の公益事業	①の取り組みを実施する結果、残額は生じないため実施はしない。

4. 資金計画

事業名	事業費内訳	1 か年度目	2 か年度目	3 か年度目	4 か年度目	5 か年度目	合計
	計画の実施期間における事業費合計	0	0	0	104,120 千円	0	104,120 千円
	財源構成	社会福祉充実 残額			104,120 千円		104,120 千円
		補助金					
		借入金					
		事業収益					
		その他					

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「資金計画」を作成すること。

5. 事業の詳細

事業名	あおぞら保育園保護者駐車場兼防災備蓄倉庫設置用の用地購入	
主な対象者	園児及び職員	
想定される対象者数	120 名	
事業の実施地域	東京都羽村市神明台地区	
事業の実施時期	令和 4 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日	
事業内容	東京都羽村市神明台地区に新に、あおぞら保育園保護者駐車場兼防災備蓄倉庫設置用の土地(約 100 坪)を取得する。	
事業の実施スケジュール	1 か年度 目	用地検討
	2 か年度 目	用地検討
	3 か年度 目	用地決定
	4 か年度 目	購入
	5 か年度 目	予備期間
事業費積算 (概算)	坪単価 900 千円×100 坪＝90,000 千円 取得経費(不動産仲介手数料・登記費用など) 14,120 千円	
	合計	104,120 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 104,120 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	特になし	

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「事業の詳細」を作成すること。

6. 社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が5か年度を超える理由

--